

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	BOLESŁAWICE	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	BOLESŁAWIEC	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	BOŻEJOWICE	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	CHOŚCISZOWICE	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	DĄBROWA BOLESŁAWIECKA	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	DOBRA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	KRAŚNIK DOLNY	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	KRAŚNIK GÓRNY	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	KRĘPNICA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	KRUSZYN	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	LIPIANY	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	ŁAZISKA	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	ŁĄKA	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	OTOK	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	PARKOSZÓW	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	RAKOWICE	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	STARA OLESZNA	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	TRZEBIEŃ	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	BOLESŁAWIEC	TRZEBIEŃ MAŁY	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	GROMADKA	MODŁA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	GROMADKA	NOWA KUŹNIA	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	GROMADKA	PATOKA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	GROMADKA	WIERZBOWA	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	NOWOGRODZIEC	CZERNA	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	NOWOGRODZIEC	GODZIESZÓW	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	NOWOGRODZIEC	GOŚCISZÓW	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	NOWOGRODZIEC	MILIKÓW	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	NOWOGRODZIEC	NOWOGRODZIEC	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	NOWOGRODZIEC	WYKROTY	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	NOWOGRODZIEC	ZABŁOCIE	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	NOWOGRODZIEC	ZEBRZYDOWA	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	OSIECZNICA	OSIECZNICA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	OSIECZNICA	OSIECZÓW	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	OSIECZNICA	ŚWIĘTOSZÓW	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	WARTA BOLESŁAWIECKA	SZCZYTNICA	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	BOLESŁAWIECKI	WARTA BOLESŁAWIECKA	TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	LUBAŃ	LUBAŃ	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	LUBAŃ	NAWOJÓW ŁUŻYCKI	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	LUBAŃ	NAWOJÓW ŚLĄSKI	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	LUBAŃ	PISARZOWICE	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	LUBAŃ	RADOGOSZCZ	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	LUBAŃ	UNIEGOSZCZ	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	OLSZYNA	BIEDRZYCHOWICE	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	OLSZYNA	KĄŁUŻNA	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	OLSZYNA	KARŁOWICE	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	OLSZYNA	KRZEWIE MAŁE	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	OLSZYNA	OLSZYNA	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	KRZEWIE WIELKIE	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	UBOCZE	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	LUBOMIERZ	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	MACIEJOWIEC	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	MILEJCICE	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	OLESZNA PODGÓRSKA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	PASIECZNIK	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	PŁAWNĄ DOLNA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	PŁAWNĄ GÓRNA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	POKRZYWNIAK	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	DĘBOWY GAJ	styczeń 2026	FERC

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	DŁUŻEC	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	GRADÓWEK	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	KOTLIKA	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	MOJESZ	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	NIWNICE	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	RAKOWICE MAŁE	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	RAKOWICE WIELKIE	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	SKAŁA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	SOBOTA	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	WŁODZICE MAŁE	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	WŁODZICE WIELKIE	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	GIEBUŁTÓW	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	GIEBUŁTÓWEK	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	KAMIEN	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	KŁOPOTNICA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	KROBICA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	MIRSK	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	MROCZKOWICE	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	ORŁOWICE	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	PROSZOWA	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	PRZECZNICA	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	RĘBISZÓW	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	WLEŃ	BYSTRZYCA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	WLEŃ	MARCZÓW	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	WLEŃ	PILCHOWICE	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	CHRZĄSTAWA MAŁA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	CHRZĄSTAWA WIELKA	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	DOBRZYKOWICE	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	GAJKÓW	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	JESZKOWICE	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	KAMIENIEC WROCŁAWSKI	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	NADOLICE MAŁE	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	NADOLICE WIELKIE	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	CZERNICA	RATOWICE	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	BIERZYCE	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	BOROWA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	DŁUGOŁĘKA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	KIEŁCZÓW	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	KIEŁCZÓWEK	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	ŁOSICE	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	ŁOZINA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	MIRKÓW	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	PRUSZOWICE	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	RAKÓW	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	SIEDLEC	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	WILCZYCE	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	DŁUGOŁĘKA	ZAPRĘŻYN	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	BIESTRZYKÓW	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	DUROK	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	GROBLICE	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	IWINY	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	KOTOWICE	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	RADWANICE	luty 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	SIECHNICE	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	ŚWIĘTA KATARZYNA	styczeń 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAWSKI	SIECHNICE	ZĘBICE	marzec 2026	KPO
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	PIELGRZYMKI	CZAPLE	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	PIELGRZYMKI	PIELGRZYMKI	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	PIELGRZYMKI	WOJCIESZYN	styczeń 2026	FERC

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	PODGÓRKI	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	RZAŚNIK	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	SĘDZISZOWA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	SOKOŁOWIEC	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	STARA KRAŚNICA	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	ŚWIERZAWA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	WOJCIESZÓW	WOJCIESZÓW	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	BROCHOCIN	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	GRODZIEC	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	ŁUKASZÓW	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	MODLIKOWICE	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	OLSZANICA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	RADZIECHÓW	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	UNIEJOWICE	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	WOJCIECHÓW	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	ZAGRODNO	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	BRENNIK	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	ERNESTYNÓW	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	JERZMANICE-ZDRÓJ	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	KOPACZ	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	KOZÓW	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	KWIATÓW	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	LESZCZYNA	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA	styczeń 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	NOWA ZIEMIA	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	PRUSICE	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	ROKITNICA	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	RZYMÓWKA	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	SĘPÓW	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	WILKÓW	luty 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	WILKÓW-OSIEDLE	marzec 2026	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	ZŁOTORYJA	luty 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	CZARZE	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	CZEMLEWO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	GZIN	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	JANOWO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	OSTROMECKO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	ALEKSANDROWIEC	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	DOBR CZ	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	KARCZEMKA	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	KAROLEWO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	KOTOMIERZ	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	MARCELEWO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	STRONNO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	TRZEBIEŃ	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	WUDZYN	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	WUDZYNEK	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	DOBR CZ	ZALESIE	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	OSIELSKO	BOŻENKOWO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	OSIELSKO	JARUŻYN	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	OSIELSKO	MAKSYMILIANOWO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	OSIELSKO	NIEMCZ	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	OSIELSKO	NIWY	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	OSIELSKO	OSIELSKO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	OSIELSKO	STRZELCE LEŚNE	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	BYDGOSKI	OSIELSKO	ŻOŁĘDOWO	marzec 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃ	TORUŃ	TORUŃ	styczeń 2026	KPO
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	CZERNIKOWO	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	CZERNIKÓWKO	luty 2026	FERC

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	DĄBRÓWKA	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	JAŻWINY	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	ŁĄZY	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	MAKOWISKA	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	MAZOWSZE	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	MAZOWSZE-PARCELE	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	OGRASZKA	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	OSÓWKA-KOLONIA	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	PIASKI	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	RUDNO	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	STAJĘCZYNY	luty 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	STEKLIN	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	STEKLINEK	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	STEKLIN-KOLONIA	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	WIEPRZENIEC	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	WITOWAŻ	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	WYLEWY	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	CZERNIKOWO	ZIELEŃSZCZYNA	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	DOBRCZEJEWICE	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	DZIKOWO	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	GŁOGOWO	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	KAZIMIERZEWO	luty 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	ŁĄŻYN	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	ŁĄŻYNEK	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	OBROWO	luty 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	OSIEK NAD WISŁĄ	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	SILNO	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	SKRZYPKOWO	luty 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	STAJENCZYŃKI	luty 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	ZAWAŁY	marzec 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	ZĘBOWO	styczeń 2026	FERC
KUJAWSKO-POMORSKIE	TORUŃSKI	OBROWO	ZĘBÓWIEC	luty 2026	FERC
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DOBIEGNIEW	DOBIEGNIEW	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DOBIEGNIEW	KUBCZYCE	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DOBIEGNIEW	LUBIEWKO	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DOBIEGNIEW	OSIEK	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DOBIEGNIEW	PODLESIEC	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DOBIEGNIEW	ROLEWICE	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	DRAWINY	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	DREZDENKO	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	GOSZCZANOWIEC	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	GÓRZYSKA	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	KLESNO	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	LUBIEWO	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	MODROPOLE	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	PRZEBOROWO	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	STARE BIELICE	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	ZAGÓRZE	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	DREZDENKO	ZIELĄTKOWO	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STARE KUROWO	GŁĘBOCZEK	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STARE KUROWO	ŁĄCZNICA	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STARE KUROWO	ŁĘGOWO	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STARE KUROWO	NOWE KUROWO	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STARE KUROWO	PŁAWIN	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STARE KUROWO	PRZYNOTECKO	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STARE KUROWO	STARE KUROWO	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STRZELCE KRAJEŃSKIE	CHWYTOWO	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STRZELCE KRAJEŃSKIE	CIECIERZYN	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STRZELCE KRAJEŃSKIE	PRZYŁĘG	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELECKO-DREZDENECKI	STRZELCE KRAJEŃSKIE	ŚLAWNO	styczeń 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
LUBUSKIE	STRZELCKO-DREZDENECKI	STRZELCE KRAJEŃSKIE	STRZELCE KRAJEŃSKIE	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELCKO-DREZDENECKI	ZWIERZYN	GOŚCIMIEC	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELCKO-DREZDENECKI	ZWIERZYN	RZKECIN	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELCKO-DREZDENECKI	ZWIERZYN	SIEROSŁAWICE	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELCKO-DREZDENECKI	ZWIERZYN	ZAGAJE	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELCKO-DREZDENECKI	ZWIERZYN	ZWIERZYN	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	STRZELCKO-DREZDENECKI	ZWIERZYN	ŻÓŁWIN	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	CEGLÓWKO	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	CIOŚANIEC	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	DĘBCZYN	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	DĘBOWO	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	JUTRZENKA	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	KAMIENNA	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	KRZYDŁOWICZKI	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	LUBIATÓW	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	POLANICA	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	PRZYBYSZÓW	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	PRZYDROŻE	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	RADZYŃ	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	ŚLAWA	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	SPOKOJNA	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	STARE STRĄCZE	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	SZRENIAWA	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	ŚLAWA	WRÓBLÓW	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	SZLICHTYNGOWA	DRYZYNA	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	SZLICHTYNGOWA	SZLICHTYNGOWA	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	SZLICHTYNGOWA	WYSZANÓW	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	WSCHOWA	CZERLEJEWO	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	WSCHOWA	DĘBOWA ŁĘKA	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	WSCHOWA	ŁĘGOŃ	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	WSCHOWA	OLBRACHCICE	marzec 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	WSCHOWA	PRZYCZYNA DOLNA	styczeń 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	WSCHOWA	PRZYCZYNA GÓRNA	luty 2026	KPO
LUBUSKIE	WSCHOWSKI	WSCHOWA	WSCHOWA	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	BOREK	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	CHABIERÓW	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	CHOCISZEW	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	DOMANIEW	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	GARBÓW	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	GORZAŁÓW	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	GRZYMACZEW	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	JASIONNA	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	KOBYLNIKI	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	KORZENICA	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	KWASKÓW	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	ŁUBNA-JAKUSY	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	MARIANÓW	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	MORAWKI	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	MROCZKI MAŁE	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	NACESŁAWICE	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	NIEDOŃ	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	POLESIE	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	STOK NOWY	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	STOK POLSKI	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	SUDOŁY	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	WOJKÓW	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	BLASZKI	WOLEŃ	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	CHLEWO	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	CHWAŁĘCICE	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	GOSZCZANÓW	luty 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	KAROLINA	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	KASZEW	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	KŁONÓW	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	LIPICZE	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	LIPICZE GÓRNE	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	LIPICZE-OLENDRY	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	PORADZEW	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	SOKOŁÓW	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	STOJANÓW	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	SULMÓW	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	SULMÓWEK	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	ŚWINICE KALISKIE	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	WILCZKÓW	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	WILKSZYCE	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	WOLA TŁOMAKOWA	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	GOSZCZANÓW	ZIEMIĘCIN	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	BOREK LIPIŃSKI	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	BRZEZINKA	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	DZIERŻAZNA	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	GAĆ WARCKA	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	GLINNO	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	GŁANISZEW	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	GOŁUCHY	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	KAMIONACZ	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	KAWĘCZYNEK	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	KŁONÓWEK	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	KRZYŻÓWKA	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	ŁABĘDZIE	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	MASZEW	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	MIEDŹNO	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	MIŁOBĄDŹ	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	MOGILNO	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	PIERZCHNIA GÓRA	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	POLESIE	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	RACZKÓW	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	ROŹDŻAŁY	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	TĄDÓW DOLNY	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	TĄDÓW GÓRNY	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	UPUSZCZEW	marzec 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	USTKÓW	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	WILK BARTOCHOWSKI	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	WOLA MIŁKOWSKA	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	WOLA ZADĄBROWSKA STARA	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	ZADĄBROWIE-WIATRACZYSKA	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	ZAGAJEW	styczeń 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	ZIELEĆCIN	luty 2026	KPO
ŁÓDZKIE	SIERADZKI	WARTA	ŻERECHÓW	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	GORLICKI	UŚCIE GORLICKIE	ROPKI	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	GORLICKI	UŚCIE GORLICKIE	WYSOWA-ZDRÓJ	styczeń 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	LIMANOWSKI	KAMIENICA	KAMIENICA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	LIMANOWSKI	KAMIENICA	ZALESIE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	LIMANOWSKI	KAMIENICA	ZASADNE	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	LIMANOWSKI	KAMIENICA	ZBLUDZA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	LIMANOWSKI	MSZANA DOLNA	KASINA WIELKA	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	LIMANOWSKI	MSZANA DOLNA	KASINKA MAŁA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KAMIONKA WIELKA	BOGUSZA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KAMIONKA WIELKA	KAMIONKA MAŁA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KAMIONKA WIELKA	KAMIONKA WIELKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KAMIONKA WIELKA	KRÓLOWA GÓRNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KAMIONKA WIELKA	MSZALNICA	luty 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KAMIONKA WIELKA	MYSTKÓW	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KRYNICA-ZDRÓJ	BEREST	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KRYNICA-ZDRÓJ	CZYRNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KRYNICA-ZDRÓJ	MOCHNACZKA NIŻNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KRYNICA-ZDRÓJ	MOCHNACZKA WYŻNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KRYNICA-ZDRÓJ	MUSZYŃKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KRYNICA-ZDRÓJ	PIORUNKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KRYNICA-ZDRÓJ	POLANY	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	KRYNICA-ZDRÓJ	TYLICZ	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁABOWA	CZACZÓW	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁABOWA	KAMIANNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁABOWA	ŁABOWA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁABOWA	ŁABOWIEC	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁABOWA	MACIEJOWA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁABOWA	NOWA WIEŚ	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁĄCKO	BRZYNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁĄCKO	CZARNY POTOK	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁĄCKO	CZERNIEC	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁĄCKO	ŁĄCKO	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁĄCKO	MASZKOWICE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁĄCKO	OBIDZA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁĄCKO	ZABRZEŻ	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	ŁĄCKO	ZARZECZE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	MUSZYNA	MUSZYNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	MUSZYNA	ŻEGIESTÓW	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	MUSZYNA	ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	BĄCZA-KUNINA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	FRYCOWA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	HOMRZYSKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	NAWOJOWA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	POPARDOWA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	POPARDOWA NIŻNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	ZŁOTNE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	ŻELEŹNIKOWA MAŁA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	NAWOJOWA	ŻELEŹNIKOWA WIELKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PIWNICZNA-ZDRÓJ	GLEBOKIE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PIWNICZNA-ZDRÓJ	KOKUSZKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PIWNICZNA-ZDRÓJ	ŁOMNICA-ZDRÓJ	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PIWNICZNA-ZDRÓJ	MŁODÓW	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PIWNICZNA-ZDRÓJ	PIWNICZNA-ZDRÓJ	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PIWNICZNA-ZDRÓJ	WIERCHOMLA WIELKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PIWNICZNA-ZDRÓJ	ZUBRZYK	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	BRZEŻNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	CHOCHOROWICE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	GOSTWICA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	NASZACOWICE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	OLSZANA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	OLSZANKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	PODEGRODZIE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	PODEGRODZIE	PODRZECZE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	RYTRO	OBŁAZY RYTERSKIE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	RYTRO	ROZTOKA RYTERSKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	RYTRO	RYTRO	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	RYTRO	SUCHA STRUGA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	BARCICE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	BARCICE DOLNE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	GABOŃ	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	GOŁKOWICE DOLNE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	GOŁKOWICE GÓRNE	luty 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	ŁAZY BIEGONICKIE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	MOSTKI	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	MOSZCZENICA WYŻNA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	MYŚLEC	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	POPOWICE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	PRZYSIETNICA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	SKRUDZINA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	STARY SĄCZ	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOSĄDECKI	STARY SĄCZ	WOLA KROGULECKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	CZORSZTYN	HUBA	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	CZORSZTYN	KLUSZKOWCE	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	CZORSZTYN	MANIOWY	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM	GRYWAŁD	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM	KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM	KROŚNICA	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	LIPNICA WIELKA	LIPNICA WIELKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	DĘBNO	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	GRONKÓW	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	HARKŁOWA	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	KLIKUSZOWA	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	KNURÓW	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	OBIDOWA	marzec 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	OSTROWSKO	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	SZLEMBARK	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	NOWY TARG	WAKSMUND	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	RABA WYŻNA	BUKOWINA-OSIEDLE	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	NOWOTARSKI	SZAFLARY	SZAFLARY	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	TATRZAŃSKI	BIAŁY DUNAJEC	GLICZARÓW GÓRNY	styczeń 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	TATRZAŃSKI	BUKOWINA TATRZAŃSKA	BRZEGI	styczeń 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	TATRZAŃSKI	BUKOWINA TATRZAŃSKA	BUKOWINA TATRZAŃSKA	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	TATRZAŃSKI	KOŚCIELISKO	KOŚCIELISKO	luty 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	TATRZAŃSKI	PORONIN	PORONIN	styczeń 2026	KPO
MAŁOPOLSKIE	TATRZAŃSKI	ZAKOPANE	ZAKOPANE	luty 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	ADAMÓWEK	luty 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	BADÓW GÓRNY	luty 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	BRONISŁAWKA	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	DĘBINY OSUCHOWSKIE	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	DLUGOWIZNA	marzec 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	GĄBA	marzec 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	GRABCE WRĘCKIE	marzec 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	GURBA	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	KAMIONKA	luty 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	KOWIESY	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	LUBLINÓW	marzec 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	LUTKÓWKA	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	MARKÓW-TOWARZYSTWO	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	OLSZÓWKA	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	OSUCHÓW	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	PIEKARY	marzec 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	SOSNOWICA	luty 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	SZELIGI	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	WRĘCZA	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	WYGNANKA	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	WYMYŚLÓW	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	ZDZIESZYN	marzec 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	MSZCZONÓW	ZIMNICE	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	RADZIEJOWICE	ADAMÓW-PARCEL	styczeń 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	RADZIEJOWICE	ADAMÓW-WIEŚ	marzec 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	RADZIEJOWICE	BENENARD	marzec 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	RADZIEJOWICE	KORYTÓW A	styczeń 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	RADZIEJOWICE	KRZE DUŻE	luty 2026	KPO
MAZOWIECKIE	ŻYRARDOWSKI	RADZIEJOWICE	RADZIEJOWICE	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	BARWIK	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	BIELAWY	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	BRZEZINY	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	BURSZTYNIK	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	CZARNA HUTA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	KAWLE DOLNE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	KCZEWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	KŁOSOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	KŁOSOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	MASŁOWO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	OTALŻYNO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	POMIECZYNO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	RĄB	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	SMÓLDZINO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	SZARŁATA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	TOKARY	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	TRZY RZEKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	WILANOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	ZALĘSKIE PIASKI	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	PRZODKOWO	ZALĘŻE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	DELOWO	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	DROZDOWO	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	GOŁUBIE	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	KAMIENICA SZLACHECKA	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	KOLANO	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	KRZESZNA	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	KUCBOROWO	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	MALBORK	luty 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	NIESIOŁOWICE	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	NOWE CZAPLE	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	PAŻĘCE	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	PUSTKA	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	SIKORZYNO	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	STARA SIKORSKA HUTA	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	STARE CZAPLE	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	STĘŻYCA	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	SZCZUKOWO	luty 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	SZYMBARK	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	ŚNICE	luty 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	WIEŻYCA	marzec 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	ZDRĘBOWO	luty 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	ZGORZAŁE	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	KARTUSKI	STĘŻYCA	ŻUROMINO	styczeń 2026	FERC
POMORSKIE	ŚLUPSK	ŚLUPSK	ŚLUPSK	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DAMNICA	BOBROWNIKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DAMNICA	DAMNICA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DAMNICA	DOMARADZ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DAMNICA	STARA DĄBROWA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DAMNICA	STRZYŻYNO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DAMNICA	WISZNO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DĘBNICA KASZUBSKA	DOBRYKOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DĘBNICA KASZUBSKA	JAMRZYNO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DĘBNICA KASZUBSKA	KRZYNNIA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DĘBNICA KASZUBSKA	LEŚNIA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DĘBNICA KASZUBSKA	ŁOSINKO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DĘBNICA KASZUBSKA	MIELNO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	DĘBNICA KASZUBSKA	PODWILCZYN	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	ŚLUPSKI	GŁÓWCZYCE	BĘDZIECHOWO	marzec 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
POMORSKIE	SLUPSKI	GLÓWCZYCE	LIPNO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	GLÓWCZYCE	SIODŁONIE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	GLÓWCZYCE	WIELKA WIEŚ	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	BIESOWICE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	BIESOWICZKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	DARNOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	KAWKA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	PODGÓRY	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	PRZYJEZIERZE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	PRZYTOCKO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	PRZYTOCKO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	WARCINO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	WĘGORZYNO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KĘPICE	ŻELICE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	BOLESŁAWICE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	BZOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	KCZEWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	KOMORCZYN	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	LUBUŃ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	REBLINKO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	REBLINO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	SYCEWICE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	KOBYLNICA	ZAJĄCZKOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	POTĘGOWO	MALCZKÓWKO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	POTĘGOWO	POGANICE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	POTĘGOWO	REBOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	POTĘGOWO	RUNOWO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	POTĘGOWO	ZOCHOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	REDZIKOWO	GAŁĘZINOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	GAJKI	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	GAŁĘZINOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	GLOBINO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	KRZEMIENICA	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	KUSOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	LUBUCZEWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	REDZIKOWO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	STANIĘCINO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	STRZELINKO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	SWOŁOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	WIELICHOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SŁUPSK	WŁYNKÓWKO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SMOŁDZINO	CZOŁPINO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SMOŁDZINO	RETOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SMOŁDZINO	SIECIE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SMOŁDZINO	WIERZCHOCINO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	SMOŁDZINO	WYSOKA	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	CHARNOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	DALIMIERZ PRZEWŁOCKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	DĘBINA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	DUNINOWO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	DUNINÓWKO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	KRĘŻOŁKI	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	ŁĘDOWO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	ŁĘDOWO-OSIEDLE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	MACHOWINKO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	MOŹDŻANOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	NIESTKOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	ORZĘCHOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	OSIEKI SŁUPSKIE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	PĘPLINO	luty 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	PRZEWŁOKA	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	STARKOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	USTKA	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	ZABŁOCIE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	ZALESKIE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	ZAPADŁE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SLUPSKI	USTKA	ZIMOWISKA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	CZARNA WODA	CZARNA WODA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	BIETOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	BUDY	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	LUBICHOWO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	MOŚCISKA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	OCYPEL	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	OCYPEL	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	SZTEKLIN	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	ZELGOSZCZ	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	LUBICHOWO	ZIELONA GÓRA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	OSIECZNA	DUŻE KRÓWNO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	OSIECZNA	OSIECZNA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	OSIECZNA	OSIECZNA-WYBUDOWANIE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	OSIECZNA	STARZYSKA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	STAROGARDZKI	OSIECZNA	ZDRÓJNO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	ANKAMATY	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	BĄGART	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	BLUNAKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	CHARTOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	JEZIORNO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	KAMIENNA GÓRA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	KUKSY	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	LISI LAS	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	MINIĘTA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	NOWIEC	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	PAWŁOWO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	POLIKSY	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	POLIKSY	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	SPALONKI	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	STARA WIEŚ	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	DZIERZGOŃ	TYWĘZY	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	MIKOŁAJKI POMORSKIE	CIESZYMOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	MIKOŁAJKI POMORSKIE	MIKOŁAJKI POMORSKIE	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	BĄDZE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	BUCZNIK	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	FOLWARK	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	GISIEL	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	GÓRKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	KIELMY	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	LIPIEC	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	LUBOCHOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	MATULE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	MILIKOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	MONASTERZYSKO WIELKIE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	MORTĄG	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	MYŚLICE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	PRONIE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	PUDŁOWIEC	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	STARE MIASTO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	STARY DZIERZGOŃ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY DZIERZGOŃ	WARTULE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	BRZOZÓWKA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	BUKOWO	luty 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	CZERWONY DWÓR	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	DĄBRÓWKA MALBORSKA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	DZIEWIĘĆ WŁÓK	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	GINTRO	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	IGŁY	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	JODŁÓWKA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	JURKOWICE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	JURKOWICE DRUGIE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	JURKOWICE PIERWSZE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	KALWA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	KĄTKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	KOŚCIELEC	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	ŁABUŃ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	MALEWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	OLSZAK	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	POZOLIA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	RAMOTY	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	STARY DWÓR	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	STARY TARG	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	SZROPY	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	TELKWICE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	TRANKWICE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	TROPY SZTUMSKIE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	TULICE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	WAPLEWKO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	WAPLEWO WIELKIE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	STARY TARG	ZIELONKI	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	BARLEWICE	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	CZERNIN	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	GOŚCISZEWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	GÓRKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	GRONAJNY	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	GRZĘPA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	KĘPINA	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	KONIECWALD	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	KOŚLINKA	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	MICHOROWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	NOWA WIEŚ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	PIEKŁO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	PIETRZWALD	luty 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	PIETRZWALD	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	POLANKA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	RAMZY MAŁE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	SZTUM	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	SZTUMSKA WIEŚ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	SZTUMSKIE POLE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	SZTUMSKI	SZTUM	ZAJEZIERZE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	BRODY POMORSKIE	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	GNIEW	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	GOGOLEWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	JELEŃ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	KUCHNIA	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	KURSZTYN	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	MAŁE WYRĘBY	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	OSTROWITE	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	PIASECZNO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	PIENIAŻKOWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	PÓŁWIEŚ	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	RAKOWIEC	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	WIELKIE WYRĘBY	styczeń 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
POMORSKIE	TCZEWSKI	GNIEW	WŁOSIENICA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	MORZESZCZYN	GĄSIORKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	MORZESZCZYN	GĘTOMIE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	MORZESZCZYN	LIPIA GÓRA	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	MORZESZCZYN	MAJEWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	MORZESZCZYN	RZEŻĘCIN	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	GRĘBLIN	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	JANISZEWO	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	KULICE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	MAŁE WALICHNOWY	styczeń 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	MIĘDZYŁĘŻ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	PELPLIN	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	POMYJE	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	RAJKOWY	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	ROPUCHY	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	ROŻENTAL	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	RUDNO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	WIELKI GARC	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	PELPLIN	WOLA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	SUBKOWY	GORZĘDZIEJ	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	SUBKOWY	MAŁA SŁOŃCA	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	SUBKOWY	NARKOWY	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	SUBKOWY	RADOSTOWO	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	SUBKOWY	RYBAKI	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	SUBKOWY	STARZĘCIN	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	SUBKOWY	SUBKOWY	marzec 2026	KPO
POMORSKIE	TCZEWSKI	SUBKOWY	WAĆMIERZ	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	JANOWIEC KOŚCIELNY	NAPIERKI	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	DZIURDZIEWO	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	GOŁĘBIEWO	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	KOZŁOWO	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	NIEDANOWO	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	ROGÓŻ	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	SARNOWO	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	SŁAWKA WIELKA	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	WIERZBOWO	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	ZAKRZEWO	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	KOZŁOWO	ZALESIE	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	NIDZICA	DOBRZYŃ	luty 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	NIDZICA	LITWINKI	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	NIDZICA	ŁYNA	luty 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	NIDZICA	ŁYŃSKI MŁYN	luty 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	NIDZICA	NIDZICA	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	NIDZICA	ORŁOWO	luty 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI	NIDZICA	PIĄTKI	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	KURKI	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	LIPOWO KURKOWSKIE	luty 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	MALINOWO	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	MARAŻY	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	MARÓZEK	luty 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	ORZECHOWO	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	SELWA	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	SWADERKI	marzec 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	WITRAMOWO	styczeń 2026	KPO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLSZTYŃSKI	OLSZTYNEK	ZĄBIE	marzec 2026	KPO
WIELKOPOLSKIE	KALISZ	KALISZ	KALISZ	luty 2026	KPO
WIELKOPOLSKIE	POZNAŃ	POZNAŃ	POZNAŃ	styczeń 2026	KPO
WIELKOPOLSKIE	POZNAŃSKI	ROKIETNICA	KIEKRZ	styczeń 2026	KPO
WIELKOPOLSKIE	POZNAŃSKI	ROKIETNICA	ROKIETNICA	styczeń 2026	KPO
WIELKOPOLSKIE	POZNAŃSKI	ROKIETNICA	STARZYNY	styczeń 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
WIELKOPOLSKIE	POZNAŃSKI	SUCHY LAS	BIEDRUSKO	luty 2026	KPO
WIELKOPOLSKIE	POZNAŃSKI	SUCHY LAS	SUCHY LAS	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	DZIWNÓW	MIĘDZYWODZIE	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	BACZYŚLAW	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	BARNISŁAWICE	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	GADOM	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	KOPLINO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	KRETLEWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	MECHOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	NIEMICA	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	SOSNOWICE	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	UNIBÓRZ	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	WYSOKA KAMIEŃSKA	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	GOLCZEWO	ZIELONKA	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	BENICE	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	DUCINO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	DUSIN	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	GIŻKOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	GÓRKI	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	JARSZEWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	KAMIEŃ POMORSKI	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	KUKAŃ	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	KUKULOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	MŁACHOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	POLCHOWO	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	RARWINO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	ROZWAROWO	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	RZEWNOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	RZEWNÓWKO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	SIBIN	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	SZUMĄÇA	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	ŚNIATOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	KAMIEŃ POMORSKI	WRZOSOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	MIĘDZYDZROJE	LUBIN	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	MIĘDZYDZROJE	MIĘDZYDZROJE	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	BĘDZIESZEWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	CHOMINO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	CIEŚLAW	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	DUNIEWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	GOSTYŃ	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	JATKI	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	KĘPICA	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	KRZEPOCIN	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	MARGOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	OSIECZE	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	RYBICE	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	STARZA	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	STUCHOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	SULIKOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	TRZEBIERADZ	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	ŚWIERZNO	UGORY	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	DARZOWICE	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	DOBROPOLE	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	DOMYSŁÓW	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	GOGOLICE	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	JARZĘBOWO	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	KOŁCZEWO	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	KORZĘCIN	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	ŁASKA	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	ŁADZIN	luty 2026	KPO

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	ŁUSKOWO	marzec 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	MIERZĘCIN	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	OSTROMICE	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	RECLAW	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	SKOSZEWO	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	STRZEGOWO	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	TROSZYN	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	TROSZYNEK	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	UNIN	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	WIEJKÓWKO	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	WOLIN	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	ZAGÓRZE	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	KAMIEŃSKI	WOLIN	ŻÓŁWINO	luty 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	SZCZECIN	SZCZECIN	SZCZECIN	styczeń 2026	KPO
ZACHODNIOPOMORSKIE	ŚWINOUJŚCIE	ŚWINOUJŚCIE	ŚWINOUJŚCIE	luty 2026	KPO