

Lokalizacja inwestycji				Termin oddania	Zakres inwestycji
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość		
DOLNOŚLĄSKIE	LUBAŃSKI	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	KRZEWIE WIELKIE	marzec 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	RZAŚINY	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	GRYFÓW ŚLĄSKI	UBOCZE	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	PASIECZNIK	marzec 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	PLAWNA DOLNA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LUBOMIERZ	PLAWNA GÓRNA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	DĘBOWY GAJ	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	MOJESZ	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	NIWNICE	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	PŁÓCZKI DOLNE	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	PŁÓCZKI GÓRNE	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	RAKOWICE MAŁE	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	SKAŁA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	LWÓWEK ŚLĄSKI	SOBOTA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	AUGUSTÓW	marzec 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	GIEBUŁTÓW	marzec 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	GIERCZYN	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	GRUDZA	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	KAMIEŃ	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	KOTLINA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	KROBICA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	MIRSK	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	MIRSK	MROCZKOWICE	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	WLEŃ	PILCHOWICE	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	WLEŃ	RADOMICE	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	LWÓWECKI	WLEŃ	WLEŃ	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	NOWY KOŚCIÓŁ	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	PODGÓRKI	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	SOKOŁOWIEC	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ŚWIERZAWA	ŚWIERZAWA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	WOJCIESZÓW	WOJCIESZÓW	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	BROCHOCIN	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	GRODZIEC	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	JADWISIN	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	MODLIKOWICE	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	OLSZANICA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZAGRODNO	WOJCIECHÓW	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	ERNESTYNÓW	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	KOZÓW	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	PRUSICE	styczeń 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	ROKITNICA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	RZYMÓWKA	luty 2027	FERC
DOLNOŚLĄSKIE	ZŁOTORYJSKI	ZŁOTORYJA	ZŁOTORYJA	styczeń 2027	FERC